

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra
Obra: Camara Frigorifica
Pinhal da Serra - RS

Item	Valor do item	Periodo 01 30 dias	Periodo 01 R\$	
Material				
1.0	COMPRESSOR TUNEL DE CONGELAMEN	23.000,00	100,00%	23.000,00
2.0	CONDENSADOR TUNEL DE CONGELAME	9.000,00	100,00%	9.000,00
3.0	CONDENSADORES/COMPRESSOR CAMA	12.000,00	100,00%	12.000,00
4.0	EVAPORADORES	14.500,00	100,00%	14.500,00
5.0	CONJUNTO DE CONTROLES	4.700,00	100,00%	4.700,00
6.0	TUBULAÇÕES FRIGORIFICAS	6.000,00	100,00%	6.000,00
7.0	GÁZ REFRIGERANTE E LUBRIFICANTE	6.800,00	100,00%	6.800,00
8.0	MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11.157,00	100,00%	11.157,00
9.0	MONTAGEM	8.500,00	100,00%	8.500,00
Total		95.657,00		95.657,00

PINHAL DA SERRA - RS, 19 DE SETEMBRO DE 2014

Eng. Civil

José Fernando Kuhn Adames
Crea - RS-070952