



PLANO DE EXECUÇÃO:  
 DESLIGAR TRANSFORMADOR 663885  
 E EXECUTAR SERVIÇOS PROPOSTOS  
 COM EQUIPE LINHA MORTA.

REQUERENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA  
 AV LUIS PESSOA DA SILVA NETO, 1294  
 PINHAL DA SERRA, 13400-000  
 PINHAL DA SERRA, RS  
 DESLOCAMENTO DE POSTE  
 PONTOS GPS:  
 X: 483101,880 m  
 Y: 5916434,550 m



Gerência de Serviços de Rede: LESTE

Município: Pinhal da Serra

Cliente: PREFEITURA PINHAL DA SERRA

Obra: REMOÇÃO DE REDE POSTE AFASTAMENTO - PODE

Endereço: AV LUIS PESSOA DA SILVA NETO 1294 95390-000 PINHAL DA SERRA BR RS

Responsável Técnico:	Escala: 1:1000	Data: 12/04/2016	Nota: 300000431283
Erg: Tarcis Magalhães Saldanha	Classe de Isolação: AL: LVA16	Projeto: 000005626441	Folha 1
CREA: RS112832	ART: 6739104	Levantador: Alessandro Wainick	

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra  
 Obra: Remoção de Rede Poste Afastamento  
 Pinhal da Serra - RS

	Item	Valor do item	Período 01 30 dias	Período 01 R\$
1.0	Materialis	2.673,18	100,00%	2.673,18
2.0	Mão de Obra	5.469,73	100,00%	5.469,73
3.0	Serviços de Terceiros no poste da Distribuidora	0,00	0,00%	0,00
4.0	BDI	2.592,65	100,00%	2.592,65
5.0	Diversos	0,00	0,00%	0,00
<b>CUSTO TOTAL</b>				<b>10.735,56</b>

PINHAL DA SERRA - RS, 30 DE MAIO DE 2016

  
**José Fernando Kuhn Adames**  
 Engenheiro Civil  
 CRE 76952/RS  
 CREA 54102-6/SC

## ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra  
Obra: Remoção de Rede Poste Afastamento  
Local: Rua São José  
Pinhal da Serra - RS

Ítem	Serviços	Valor Total
1.0	Materialis	2.673,18
2.0	Mão de Obra	5.469,73
3.0	Serviços de Terceiros no poste da Distribuidora	0,00
4.0	BDI	2.592,65
5.0	Diversos	0,00

<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>	<b>10.735,56</b>
<b>CUSTO DE RESERVA DE CAPACIDADE</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE</b>	<b>10.735,56</b>

PINHAL DA SERRA - RS, 30 DE MAIO DE 2016

  
-1-  
**José Fernando Kuhn Adames**  
Engenheiro Civil  
CRE 0952/RS  
CREA/54102-6/SC